



CARTOFRICHES

PROJET DPM – Rapport individuel

RNCP 39591

Anaïs FONVIEILLE – JUIN 2026



Liora[®]
ex DataScientest

INTRODUCTION

Contexte du projet

Dans le cadre de notre projet nous avons travaillé sur CARTOFRICHES.

CartoFriche est une plateforme développée par le CEREMA qui recense les friches présentes sur le territoire français. Elle centralise des données territoriales, foncières et environnementales afin d'accompagner les acteurs de l'aménagement dans leurs projets de réhabilitation.

Ce projet a pour but de répondre aux difficultés rencontrées par les collectivités principalement mais aussi aux acteurs de l'aménagement dans le processus d'identifications des friches disponibles leurs territoires.

Afin d'y répondre nous avons construit une solution data permettant de centraliser les informations disponibles, mais aussi de faciliter leur consultation et d'améliorer la prise de décision pour les acteurs concernés.

ORGANISATION DE TRAVAIL

Notre groupe a adopté une démarche inspirée des méthodes agiles et de la méthode itérative

Afin de collaborer le plus efficacement possible notamment par rapport aux délais et les projets en parallèle de celui-ci, nous avons utilisé plusieurs outils de travail partagé (whatsApp , Slack, google drive, fichier de suivi Excel, présentation sur Canva en partage).



Les tâches ont été réparties entre les membres de l'équipe selon les compétences et les centres d'intérêt de chacun. Les différents livrables ont été construits progressivement et affinés au fur et à mesure de l'avancement du projet. A chaque grande étape nous avons une validation à 3 afin de conserver une cohérence tout au long du projet.

Cette organisation s'est révélée adaptée car elle a favorisé les échanges réguliers tout en permettant à chaque membre de contribuer à une partie spécifique du projet.

DECOUVERTE & COMPREHENSION DU PROBLEME

Plusieurs étapes ont été réalisées afin de comprendre le contexte et les problématiques rencontrées par les utilisateurs.

Une analyse du contexte via mission model canva (car nous sommes sur du service public) et une matrice des parties prenantes qui a révélé que bien de que de nombreuses données soient disponibles leur exploitation reste complexe pour les utilisateurs.

La construction des personas via 3 profils différents d'utilisateurs afin de couvrir le plus de problématiques possibles :

- Une chargée de mission urbanisme
- Un responsable de développement foncier
- Une coordinatrice associative

Ces personas malgré des objectifs différents rencontrent des difficultés communes : Consultation des nombreuses sources pour avoir des informations, croiser les données hétérogènes et un temps de vérification important avant de pouvoir prendre une décision.

L'analyse des parcours utilisateurs nous a permis d'identifier 3 problématiques principales :

- La difficulté à prioriser les friches selon les besoins spécifiques de chaque projet
- La complexité des données et des interfaces pour les utilisateurs
- Le manque de transparence sur l'avancement des projets et la collaboration entre les différents intervenants

Aussi cela met en lumière que le principal problème n'est pas le manque de données mais leur exploitation.

Nous avons orienté notre projet vers une solution sur l'aide à la décision, la simplification d'accès et l'amélioration de la collaboration entre les différents intervenants.



LIVRABLES DE CADRAGE

BENCHMARK :

OBJECTIF DU LIVRABLE : il permet de faire un constat sur les services et produits déjà existants leurs points forts mais aussi leurs limites.

ENSEIGNEMENT UTILE : il existe une multitude de plateforme qui ont différentes fonctionnalités, mais la diversité fait que c'est complexe dans une prise de décision.

PRISE DE DECISION : il est donc pertinent de mettre en place une solution qui centralise les principales problématiques de nos personas dans l'amélioration de la prise de décision ou de priorisations des friches.

PRIORISATION :

OBJECTIF DU LIVRABLE : il permet de hiérarchiser les réponses fonctionnelles du problème via un score de priorisation de 0 (aucun impact) à 3 (impact fort) basé sur 5 critères (valeur, efficience interne, croissance, effort).

ENSEIGNEMENT UTILE : le développement de l'intelligence décisionnelle et la simplification de l'exploitation des données sont les 2 priorités principales dans notre projet.

PRISE DE DECISION : pour notre projet nous avons donc gardé en tête la résolution de ces priorités.

KPI :

OBJECTIF DU LIVRABLE : il permet de mesurer la valeur apporté par la solution notamment sa performance

ENSEIGNEMENT UTILE : les indicateurs permettront d'évaluer à la fois l'adoption de la solution mais aussi l'impact sur la prise de décision

PRISE DE DECISION : nous avons retenu des KPI qui permettent de mesurer la réduction du temps de recherche et de la prise de décision. Dans notre cas Nbre de friches qualifiées, temps Moyen d'identification de friches, taux d'utilisation des outils d'aide à la décision

SOLUTION ET MVP

BUSINESS INTELLIGENCE

La solution retenue repose principalement sur une approche Business Intelligence permettant de centraliser, visualiser et exploiter les données relatives aux friches.

L'objectif est de proposer une plateforme intuitive « SmartFriche » offrant une vision consolidée des informations disponibles.

Les onglets du Dashboard qui répond aux problématiques principales :

- Priorisation des friches
- Accès et visualisation
- Suivi et collaboration

Le MVP (Minimum Viable Product) comprend les fonctionnalités suivantes :

- Cartographie interactive des friches ;
- Moteur de recherche et de filtrage ;
- Visualisation des caractéristiques principales ;
- Indicateurs d'aide à la décision ;
- Système de scoring simplifié.

Nous avons concentré les efforts sur les fonctionnalités apportant la plus forte plus-value pour les utilisateurs. Nous avons gardé un visuel simple et compréhensible pour ne pas surcharger les utilisateurs d'informations. Aussi nous avons exclu les développements avancés en intelligence artificielle ou des mécanismes de prédictions complexes.



LES RISQUES ET LIMITES

QUALITES ET DISPONIBILITES DES DONNEES :

Les informations proviennent de sources différentes dont certaines dépendent également d'une mise à jour manuelle, aussi leur complétude peuvent être manquantes, obsolètes ou encore erronées.

Niveau de risque : + + +

RISQUE DECISIONNEL :

Le système de scoring peut orienter de manière excessive les décisions des utilisateurs, il y a des nuances sur les contraintes locales ou encore par rapport à la réalité du terrain qui ne peuvent pas être interprétées par le modèle de scoring.

Niveau de risque : + +

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET SECURITAIRES :

Il faut prendre en compte la réglementation concernant l'utilisation ou encore la diffusion de ces données potentiellement sensibles ou encore un leur archivage.

Niveau de risque : +



Bien que des actions préventives soient prévu pour limiter les risques, il est essentiel de mettre en place un système de veille et de suivi afin de mener des actions correctrices. De plus, le projet par la suite il faudra une phase de validation auprès des utilisateurs réels pour affiner les fonctionnalités ou encore mesurer la valeur réelle créée par la solution.

CONCLUSION ET REFLEXION PERSONNELLE


Ce projet m'a permis de prendre conscience de l'importance de la phase de découverte dans la réussite d'un produit. Avant ce projet, j'avais davantage tendance à me concentrer sur les données et les solutions techniques. Cette expérience m'a montré qu'il est indispensable de comprendre le contexte, les utilisateurs et leurs difficultés avant de concevoir une solution. Les différentes étapes de discovery nous ont permis de mieux cerner les besoins réels et d'orienter nos choix vers une solution répondant à des problématiques concrètes plutôt qu'à des hypothèses. Cela m'a permis de mieux comprendre le rôle du Data Product Manager, qui consiste avant tout à créer de la valeur pour les utilisateurs à partir d'une bonne compréhension de leurs besoins réels.

Au sein du groupe, j'ai principalement contribué à l'analyse du contexte du projet à travers la réalisation du Mission Model Canvas, de la contextualisation du projet et de l'analyse des parties prenantes. J'ai également participé à la conception de la solution Business Intelligence, notamment à la définition des onglets du dashboard, à la construction du backlog fonctionnel ainsi qu'à la réalisation de la maquette du tableau de bord. Ces travaux m'ont permis de mieux comprendre comment traduire des problématiques métier en fonctionnalités concrètes et en indicateurs exploitables.

Le travail en équipe avec Élodie et Gaëtan s'est déroulé dans un climat de confiance, d'entraide et de communication régulière. Fidèles au nom de notre groupe WhatsApp « Full Speed », nous avons su maintenir un rythme de travail soutenu tout en conservant une bonne coordination. Cette organisation nous a permis de respecter des délais souvent courts tout en travaillant dans un environnement serein et convivial.

Enfin, bien que la solution proposée réponde aux principaux besoins identifiés, certaines limites subsistent. Les personas et les problématiques ont été définis à partir d'hypothèses et non d'entretiens réalisés auprès d'utilisateurs réels. Une phase de validation terrain permettrait de confirmer les besoins identifiés et d'affiner davantage les fonctionnalités proposées. Par ailleurs, la mise en œuvre d'un tel projet dans un contexte réel pourrait s'avérer complexe en raison de la diversité des acteurs impliqués, des contraintes organisationnelles et des différences de fonctionnement entre les structures concernées.

En conclusion, cette expérience m'a permis de développer une vision plus globale d'un projet data en intégrant les dimensions métier, utilisateur et technique. Elle constitue une première approche concrète du rôle de Data Product Manager et confirme l'importance de placer les besoins des utilisateurs au cœur de la conception d'une solution.



PROJET DPM – Rapport individuel

RNCP 39591

Anaïs FONVIEILLE – JUIN 2026

